



Memorando Nro. PETRO-TOL-SOP-OPE-2025-0076-M

Lago Agrio, 20 de marzo de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Jose Fernando Medina Valle  
**Subgerente de Oleoductos**

**ASUNTO:** INFORME DE REINICIO DE OPERACIONES SOTE POR EVENTO KM  
438+200 SECTOR EL VERGEL

De mis consideraciones

Mediante el presente me permito informar a Usted sobre las actividades realizadas de manera cronológica sobre el reinicio de operaciones por el evento del deslizamiento de tierra que afecto al Oleoducto Transecuatoriano, en el KM 438+200 SECTOR EL VERGEL.

Debo informar que una vez concluidos los trabajos por la Superintendencia de Línea y Derecho de Vía el día 19 de marzo para una operación segura; la Sub-Gerencia autoriza el reinicio inmediato del bombeo a través del SOTE, de acuerdo al manual de operaciones y procedimientos del SCADA, siendo las:

05:08. - Se inicia el proceso empaquetamiento de todas las estaciones desde Lago Agrio hasta San Juan.

08:14. - Se finaliza empacado de la línea hasta la Estación reductora San Juan.

08:23. - Se continua con la apertura de las válvulas P de descarga de todas las estaciones reductoras; apertura válvula de bloqueo VICHE; apertura válvulas succión y descarga en estación Quinindé.

09:19. – Se reinicia el bombeo a través del SOTE con una unidad en línea.

12:10. – Se estabiliza las operaciones con cinco unidades en línea.

A continuación, se informa el total de horas paradas del Oleoducto

*Parada de Motores 13 - marzo - 2025 18h32*

*Reinicio Operaciones 19 - marzo - 2025 05h38*

*Total horas apagado SOTE*



Memorando Nro. PETRO-TOL-SOP-OPE-2025-0076-M

Lago Agrio, 20 de marzo de 2025

Cálculo estimado del volumen de petróleo crudo derramado y recuperado aproximadamente, ya que se continua con actividades de recuperación en sitio.

<i>Volumen de Bombeo SOTE a BALAO TMB día 20 Marzo 2025</i>	212.503,15
<i>Volumen Recibido en BALAO TMB día 20 Marzo 2025</i>	182.296,20
<i>Diferencia de Volúmenes</i>	30.206,95
<i>Volumen recibido por alivio de la tubería en Tk's Quinindé</i>	5.090,00
<i>Volumen derramado aproximadamente</i>	25.116,95
<i>Volumen recuperado en TMB y Refinería Esmeraldas (continua trabajos de recuperación IN-SITU)</i>	Por determinar

Adjunto Anexos de respaldo

- Eventos cronológicos reinicio operaciones 19-03-2025
- Informe de Operaciones 20 – Marzo – 2025
- Certificados de Recepción Tanques Estación Quinindé. (Volumen Recuperado)
- Certificado balao tanque 322006
- Certificados tk's alivio Quinindé
- Documento recuperación crudo estación Quinindé.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sr. Luis Roberto Andino Olmedo  
**JEFE DE OPERACIONES**

Anexos:

- baches\_062\_ree\_\_2025-signed.pdf
- baches\_063\_rll\_\_2025-signed.pdf
- certificado\_balao\_tanque\_322006.pdf
- certificado\_tk2-signed.pdf
- certificado\_tk6-signed.pdf



**Memorando Nro. PETRO-TOL-SOP-OPE-2025-0076-M**

**Lago Agrio, 20 de marzo de 2025**

- documento\_recuperacion\_crudo\_estacion\_quininde-signed.pdf
- eventos\_cronologicos\_reinicio\_operaciones\_19-03-2025\_ok\_2-signed.pdf
- eventos\_cronológicos\_reinicio\_operaciones\_19-03-2025\_ok-signed.pdf
- informe\_definitivo\_marzo\_20.pdf
- movimiento\_de\_crudo\_recuperado\_.pdf

Copia:

Srta. Eva Raquel Vasconez Caiza  
**Superintendente de Operaciones**

Sra. Evelyn Marisol Aguilar Zapata  
**Gerente de Transporte**